


Clase 9

Planificación del proyecto


Planificando mi proyecto



Planificando mi proyecto

- **OBJETIVO DE TRABAJO**
- **LISTADO DE TAREAS**
- **ESTIMACIÓN TIEMPO DE C/U**
- **MATRIZ RACI**
- **CARTA GANTT**
- **PRESUPUESTO**





¿Qué es lo que queremos lograr?

- **OBJETIVO DE TRABAJO**

Describir en detalle del tema que vamos
a trabajar

¿Qué actividades me permitirán lograrlo?


- **LISTADO DE TAREAS**

Hacer un listado de cada una de las tareas que me van a permitir realizar mi proyecto

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

¿Cuánto tardarán?

**Estimar el tiempo de cada una de las actividades,
considerando holgura para imprevistos y
responsables de c/u**



¿Quién será el responsable?

Matriz RACI

Step	Project Initiation	Project Executive	Project Manager	Business Analyst	Technical Architect	Application Developers
1	Task 1	C	A/R	C	I	I
2	Task 2	A	I	R	C	I
3	Task 3	A	I	R	C	I
4	Task 4	C	A	I	R	I

- **R (Responsible o Responsable)**

La primera letra está dirigida a quienes realizan el trabajo para completar una tarea.

Aunque la persona que se encargue de este trabajo se lo haya delegado a terceros, será él quien deba responder por la entrega de la tarea.

- **A (Accountable o Autoridad)**

Esta letra se refiere al responsable por la finalización adecuada de una tarea, es decir, es quién delega las tareas que deben ser ejecutadas en pro de realizar la tarea asignada a la persona responsable.

- **C (Consulted o Consultor)**

Son aquellos que brindan opiniones de valor, generalmente son expertos en el tema con quienes hay comunicación en ambas direcciones.


Las personas que responden a esta letra son aquellos buscados por los involucrados en el proyecto para comprender mejor un tema determinado.

- **I (Informed o Informado)**

Los informados son actualizados sobre el progreso del proyecto, que generalmente ocurre al momento de la finalización y la entrega de la tarea.

¿Cómo ordenamos las actividades?


- CARTA GANTT



Realizar una planificación de las tareas de acuerdo al tiempo disponible para ejecutar el proyecto, considerando cuánto tarda cada uno y las actividades previas necesarias.

Componentes de un diagrama de Gantt

- **Tareas:** Son las actividades específicas que se deben realizar para completar un proyecto. Cada tarea se representa con una barra horizontal en el diagrama.
- **Fechas** de inicio y finalización: Estas fechas indican cuándo comienza y termina cada tarea, permitiendo una planificación precisa.
- **Barras de Gantt:** Son las barras horizontales que representan la duración de cada tarea en el diagrama. La longitud de la barra refleja el tiempo que tomará completar la tarea.
- **Escala de tiempo:** Es la línea de tiempo que se utiliza para medir la duración de las tareas. Puede estar dividida en días, semanas, meses o trimestres, según la necesidad del proyecto.
- **Hitos:** Son los eventos importantes que se producen durante el proyecto, como la finalización de una tarea o la entrega de un producto. Los hitos ayudan a marcar puntos críticos en el progreso del proyecto.



Algunos tips a considerar

Minuta de reuniones

Puntos conversamos y acuerdos (enviarla vía email, WS, en la invitación de prox. reunión, etc)

Roles

Dependiendo del trabajo, definición de roles

Reuniones de Trabajo

Definir días y horario para reunirse y trabajar.

Timing

Para entregas de información que sea relevante para todo el equipo

Seguimiento de acuerdos

Al cerrar o iniciar una reunión.

Entre reuniones para ver avances.

Definir tareas realizables

Tareas que se puedan hacer en el plazo definido.
Tangibilizar.

Definir Responsables

Cada tarea con un responsable.

Equilibrio en tareas designadas.

Cambios

Imprevistos. Reorganizar. Priorizar. Cumplir con los compromisos. Promover.

Taller: Desarrollar los elementos necesarios para la planificación de su proyecto (Matriz RACI, Carta Gantt)



Módulo 2

Proceso de Investigación



1) IDEA DE INVESTIGACIÓN

El proceso investigativo inicia con la **observación** y descripción de la realidad. Se comienza con la revisión de la información que se encuentra disponible sobre el tema de interés.

2) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Definir claramente el problema que se propone abordar.

Debe ser **específico, relevante y factible** de investigar dentro de los recursos y el tiempo disponibles:

- Descripción del problema
- Formulación y delimitación del problema
- Objetivos de la investigación
- Justificación y viabilidad



3) ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Corresponde a un debate acerca de **lo que ya se conoce** del problema, **aspectos que son necesarios conocer** y los **resultados que se esperan encontrar** al final del estudio.

- Descripción del contexto (Marco contextual)
- Revisión de la literatura relacionada (Marco de antecedentes)
- Construcción de la normativa (Marco legal)
- Desarrollo del Marco Teórico



4) DEFINICIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO

Se trata del diseño de investigación y los métodos que se utilizarán para recopilar y analizar datos. Esto incluye elegir entre un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, seleccionar una **estrategia de muestreo**, y determinar las **técnicas de recolección de datos** (encuestas, entrevistas, focus group, experimentos, etc.).

5) ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos
- Organización de los datos para el análisis
- Análisis de información
- Interpretación de resultados
- Síntesis y discusión de resultados (conclusiones)



6) PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se utilizan las conclusiones del estudio anterior para **respaldar la propuesta de solución y justificar** por qué la solución propuesta es adecuada.

La solución puede ser un modelo teórico, un diseño experimental, una intervención, etc.

Se debe considerar un plan de medición del éxito de la propuesta

Taller:

- Desarrollar matriz RACI del Proyecto
- Desarrollar Carta Gantt del Proyecto
- Considerar presupuesto en Horas Hombre